



COYOTEPEC

2024-2027



ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS TOTALES DEL CONTRATO NÚMERO MCP-DOP-R33-2024-01, DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA."

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE PUEBLA Y 127, 128 DE SU REGLAMENTO.

1. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 06 DE ENERO DE 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, C.P. 74910, COYOTEPEC, PUEBLA LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES.

2. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y, EN SU CASO, DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA PRESIDENCIA O ENTIDAD Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COYOTEPEC.

POR EL MUNICIPIO	PUEBLA 2024 - 2027	POR LA CONTRATISTA
ING. JOSÉ ANTONIO AQUINO URBANO		ARQ. VLADIMIR SILVA GASPAR
RESIDENTE/SUPERVISOR DE OBRA		SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



COYOTEPEC

2024-2027



3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS RELEVANTES DEL CONTRATO.

CLAVE	CONCEPTOS DEL TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	298.00
1000 02	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	171.76
1000 21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 12 CM. DE ESPESOR.	ML	149.50
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	16.25
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA.		
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	166.88
1019 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA ZANJAS, EN SECO, ZONA A.		
1019 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS A DE 0.00 A 2.00 M.	M3	71.52
PARTIDA 2	LINEA DE CONDUCCION		
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO.	M3	29.80
2280 09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 100 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE.	ML	372.50
2040 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER		
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	149.50
PARTIDA 3	PIEZAS ESPECIALES		
TARJ 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	1.00
2041 091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00
2041 023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA PVC HIDRÁULICO DE 51 MM	PZA	4.00
2041 029	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR ESPIGA PVC HIDRÁULICO DE 51 MM	PZA	4.00
TARJ 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 45° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00



COYOTEPEC

2024-2027



2282 097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 100 MM	PZA	7.00
SC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 2 ML CON MANGUERA DE POLIETILENO DE 1/2", ABRAZADERA PARA CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCION	PZA	8.00
801801	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2").	PZA	64.00
PARTIDA 4	REGISTROS		
2160 003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00
2160 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 4" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00
2240 00	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES		
2240 01	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M.	CAJA	3.00
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS		
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4").	PZA	3.00
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE...		
2244 03	FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG.	PZA	3.00
PARTIDA 5	RELLENOS		
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO.	M3	89.21
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	74.50
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	163.90
PARTIDA 6	ACARREOS		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	163.90
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	8818.62
PARTIDA 7	REPOSICION DEPAVIMENTOS		
1001 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA COMPACTADA.	M3	20.32
1001 04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	171.76
1001 10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO RALLADO Y CON VOLTEADOR, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	135.44



COYOTEPEC

2024-2027



4. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS.

CONTRATO / CONVENIO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
MCP-DOP-R33-2024-01	\$848,082.73	\$983,775.97
CONVENIO MODIFICATORIO No.	-	-
CONVENIO ADICIONAL No.	-	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$848,082.73	\$983,775.97

5. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

CONTRATO Y CONVENIO	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
MCP-DOP-R33-2024-01	02 DE DICIEMBRE DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2024	02 DE DICIEMBRE DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2024	30 DÍAS NATURALES

6. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO COMO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS, DEBIENDO DESCRIBIR CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE.

SE ANEXA FORMATO.

7. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.

SE ANEXA FORMATO.

8. CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO.

SE ANEXA FIANZA.



COYOTEPEC

2024-2027



9. LA DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO DEL CONTRATO.

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ANTE EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA, EL C. HÉCTOR SERVÍN LÓPEZ LLERENAS, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER CUMPLIDO CON LO DESCRITO EN TODOS SUS AMBITOS EN EL ARTICULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA; HACEN CONSTAR QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO A LA FECHA Y DAN POR FINIQUITADO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO No. MCP-DOP-R33-2024-01, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE PRODUZCA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS CORRESPONDIENTE, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR EL CONTRATO RESPECTIVO, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

CIERRE DE ACTA.

ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA DE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES.

POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA SEÑALADOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA.


VICTOR MARTÍNEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
COYOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO COYOTEPEC, PUE. 2024 - 2027
C. MAURILIA MARTÍNEZ FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO


C. JOSÉ ARTURO GUTIERREZ CRUZ
SECRETARIO TÉCNICO


C. JEANETT MARQUEZ BELTRAN
COMISARIA
CONTABILIDAD MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
COYOTEPEC, PUE.
2024-2027

SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
COYOTEPEC,
PUEBLA
2024-2027


ING. ARQ. EDUARDO AQUINO URBANO
ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
COYOTEPEC,
PUEBLA
2024-2027